

IGNIS

ALTO(3)	3	6	9
MEDIO(2)	2	4	6
BAIXO(1)	1	2	3
	Pouco Provavel(1)	Provavel(2)	Muito Provavel

id	Descrição do Risco	Probabilidade(P) 1- Baixa 2-Média 3-Alta	Impacto(I) 1-Baixa 2-Média 3-Alta	Fator de risco (P)x(I)	Ação -Evitar -Mitigar	COMO?
1	Atraso nas entregas	2	3	6	Evitar	Reuniões diarias e rever o que precisa ser entregue
2	Falta de compromisso	1	3	3	Mitigar	Comunicação diaria
3	Falta de comunicação	1	3	3	Mitigar	Fazer reuniões diarias e ter um feedback
4	integração com outras ferramentas	2	2	4	Mitigar	Equipe cobrando um ao outro
5	Perda de material	1	1	1	Mitigar	Ter backups de todo projeto
6	Erros em estimativas	2	3	6	Evitar	Fazendo mais pesquisas, se aprofundando mais
7	Scope Creep	2	2	4	Mitigar	Fazendo um escopo mais bem detalhado
8	Design não Responsivo	1	2	2	Mitigar	Entender sobre responsividade
9	Resistência a mudança (Wesley)	1	1	1	Mitigar	Analizar a necessidade da mudança
10	Reputação	1	1	1	Mitigar	Entregar de acordo com o escopo